
  
 

 

    
      

                                                                    

   

      
 

     
       

  

  

   

 

       

 

 
  

  
 

     

   
 

 

     

 
  

 
   

     

  
 

 

     

    
    

  
   

     

  
  

   
 

Liste de contrôle de CREA : 
Responsabilités du PPI 

Quand utiliser cette liste : 

Étape des travaux Étape de la planification Étape de la mise en service 

En tant de membre de l’équipe multidisciplinaire, le professionnel en prévention et contrôle des infections (PPI) joue 
un rôle important dans la prévention des infections tout au long des projets de construction, de rénovation, 
d’entretien et d’aménagement d’un établissement de santé. Utilisez cette liste de contrôle pour identifier les rôles et 
tâches clés que le PPI doit soutenir, exécuter ou surveiller. 

DATE : 

AIRE/UNITÉ : 

REMPLIE PAR : 

Étape Date Oui Non s.o. Commentaires 

PL
AN

IF
IC

AT
IO

N
 

Établir un rapport professionnel avec le 
responsable approprié du projet ou du 
programme de l’établissement avant le 
commencement du projet 

Choisir la composition de l’équipe de 
planification et des groupes de planification 
fonctionnelle 

Effectuer une évaluation du risque pour les 
patients/clients/résidents en collaboration 
avec les équipes de soins et le chef de 
l’établissement ou l’entrepreneur 

Fournir des observations continues dans le 
cadre du programme fonctionnel et les 
documenter 

Prévoir une période de temps durant les 
réunions du comité de PCI pour signaler les 
progrès et obtenir des commentaires sur les 
activités et décisions importantes 

La présente liste de contrôle fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de 
rénovation, d'entretien et d’aménagement. Pour plus de détails, visiter le www.publichealthontario.ca/CRMD ou écrire à ipac@oahpp.ca. 
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Liste de contrôle de CREA : 
Responsabilités du PPI 

Étape Date Oui Non s.o. Commentaires 

PL
AN

IF
IC

AT
IO

N
 

Examiner et comprendre les normes 
actuelles en vigueur (p. ex., Association des 
normes canadiennes, FSLD MSSLD, Facilities 
Guidelines Institute). Cela fait de vous 
l’expert en PCI pour les membres de 
l’équipe du projet. 

Examiner tous les plans et dessins 
techniques et souligner les enjeux à 
l’équipe multidisciplinaire 

Approuver les plans, dessins techniques ou 
les faire approuver 

Examiner les plans de mise en service et les 
dessins techniques qui peuvent avoir une 
incidence pour les activités de PCI et 
formuler les recommandations appropriées 

Consulter d’autres experts en PCI pour les 
projets de CREA (autant internes 
qu’externes) 

Déterminer les exigences en matière de PCI 
pour le projet d’après l’évaluation du risque 
d’infection 

 Ventilation 

 Installation des palissades 

 Gestion de la circulation 

 Enlèvement des déchets/débris de 
construction 

La présente liste de contrôle fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de 
rénovation, d'entretien et d’aménagement. Pour plus de détails, visiter le www.publichealthontario.ca/CRMD ou écrire à ipac@oahpp.ca. 
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Liste de contrôle de CREA : 
Responsabilités du PPI 

Étape Date Oui Non s.o. Commentaires 

CO
N

CE
PT

IO
N

 

Examens des dessins dans une perspective 
de PCI 

Examiner les caractéristiques principales de 
la conception et de l’emplacement de 
divers éléments (énumérés ci-après) 
conformément aux normes (p. ex., CSA, 
Facilities Guidelines Institute) et formuler 
des commentaires à l’équipe de projet et à 
l’équipe multidisciplinaire 

 Emplacement des éviers réservés au 
lavage des mains, type de robinet, taille, 
matériaux 

 Plan de circulation pour séparer les 
articles propres des articles souillés 

 Conception et emplacement des aires et 
locaux d’entretien pour le matériel 
propre et souillé 

 Conception et emplacement des salles 
d’entreposage de matériel stérile ou 
propre 

 Nombre et conception des chambres 
d’isolement des infections transmises 
par voie aérienne, des chambres 
individuelles ou d’autres salles 
spécialisées en fonction de l’évaluation 
du risque 

 Aires exigeant une ventilation 
particulière (p. ex., bloc opératoire, aires 
de retraitement, bronchoscopie, etc.) 

 Matériaux et finitions des éviers, du 
matériel, du mobilier, etc. 

 Éléments décoratifs (p. ex., fontaine ou 
mur végétal) 

 Examiner les installations fixes prévues 
et les éléments environnementaux 
(p. ex., solariums) et formuler des 
commentaires à leur sujet 

La présente liste de contrôle fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de 
rénovation, d'entretien et d’aménagement. Pour plus de détails, visiter le www.publichealthontario.ca/CRMD ou écrire à ipac@oahpp.ca. 
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Liste de contrôle de CREA : 
Responsabilités du PPI 

Étape Date Oui Non s.o. Commentaires 

 Système de gestion des déchets humains 

AV
AN

T-
M

IS
E 

EN
 Œ

U
VR

E
D

U
 P

RO
JE

T 

S’assurer que l’entrepreneur et les ouvriers 
ont toute l’information nécessaire en PCI 
(trousse de l’entrepreneur) 

Dispenser une formation en PCI, au besoin, 
auprès de l’entrepreneur et des ouvriers 

Participer à l’examen des activités prévues 
ou des rencontres de CREA 

DU
RA

N
T 

LE
 P

RO
JE

T 

Prendre part aux réunions prévues sur le 
projet 

Faire une tournée du chantier de 
construction et vérifier sa conformité aux 
mesures de PCI 

Formuler immédiatement des 
commentaires au chef du projet ou de 
l’équipe en présence de lacunes ou 
problème en matière de PCI 

Présenter des rapports à l’équipe 
multidisciplinaire 

Dispenser plus de formation, au besoin 

Visiter régulièrement le chantier pour 
surveiller la conformité aux normes et offrir 
au besoin de l’encadrement en matière de 
PCI 

Surveiller l’observance des processus dans 
le cadre des activités de mise en service qui 
peuvent avoir une incidence en PCI (CVC, 
nettoyage de l’environnement, rinçage des 
canalisations, etc.) 

La présente liste de contrôle fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de 
rénovation, d'entretien et d’aménagement. Pour plus de détails, visiter le www.publichealthontario.ca/CRMD ou écrire à ipac@oahpp.ca. 

Page 4 de 5 

mailto:ipac@oahpp.ca
www.publichealthontario.ca/CRMD
mailto:ipac@oahpp.ca
www.publichealthontario.ca/CRMD


 
 

 

    
      

                                                                               

  
  

       

 

    
 

     

   
   

     

 
  

   
 

     

 
 

Liste de contrôle de CREA : 
Responsabilités du PPI 

Étape Date Oui Non s.o. Commentaires 

PO
ST

-P
RO

JE
T 

Souligner les lacunes au chef de projet ou à 
l’entrepreneur 

Veiller à ce que toutes les lacunes soient 
réglées avant l’occupation des lieux 

Faire un compte-rendu avec l’équipe de 
projet et produire un rapport à l’intention 
de l’équipe multidisciplinaire et du comité 
PCI 

La présente liste de contrôle fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de 
rénovation, d'entretien et d’aménagement. Pour plus de détails, visiter le www.publichealthontario.ca/CRMD ou écrire à ipac@oahpp.ca. 
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